


Helsingin ja Turun kaupunkien Itämeri-toimenpideohjelma 2014–2018 seuranta joulukuussa 2017: HELSINKI (puuttuvat numerot ovat toimenpiteitä, jotka vain Turun kaupunki toteuttaa). Päävastuussa olevien virastojen nimet vanhan organisaation mukaiset.

Toimenpiteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät [Helsingin ja Turun Itämeri-toimenpideohjelmasta 2014-2018!](#)

A. Kirkaat rannikkovedet (ravinnekuormituksen vähentäminen)		Päävastuu	
1.	Viemäröintisaneeraukset ja sekaviemäröinnin vähentäminen	HSY	Käynnissä
2.	Lietteiden käyttö viherrakentamiseen omilla alueilla	HKR	Ei toimenpit.
3.	HSY: Itämerihaaste-ohjelman 2012-2014 toteutus	HSY	Valmis
5.	Hulevesiratkaisut strategian mukaisesti:	<i>Hki ks. alla</i>	
6.	Hulevedet rakennusluvuissa ja poikkeamispäätöksissä	Rakvv	Käynnissä
7.	Hulevedet kaavamääräyksissä	KSV	Käynnissä
8.	Pienvesihankkeita ja uusia hulevesiratkaisuja	HKR	Käynnissä
9.	Maatalous: Suojakaistat, kosteikot ym. pelloilla	HKR	Käynnissä
10.	Maatalous: Ei teollisia fosforilannoitteita	HKR	Käynnissä
11.	Maatalous: Ympäristötuki ja ravinnetaseet	HKR	Käynnissä
12.	Maatalous: Vuokrapelto- ja vesiensuojelun sopimusten vesiensuojelu	HKR	Käynnissä
13.	Maatalous: Talviaikainen kasvipeitteisyys	HKR	Käynnissä
15.	Hajakiinteistöjen jätevesijärjestelmien tilannekatsaus	HKR	Käynnissä
16.	Tukitoimet jätevesiyhtymille	KV	Aloitettu
17.	HSY uusi Itämerihaaste-ohjelma 2014 jälkeen	HSY	Valmis
20.	Koulutuksia hulevesiasioista	Ymk	Ei toimenpit.
21.	Huomioidaan suunnitelmissa valuma-alueet	KSV	Aloitettu
22.	Viherkertoimen käytön edistäminen	KSV	Käynnissä
23. a	Pilottikohde/-hanke (hulevedet, kantakaupunki)	HKR	Käynnissä
23. b	Pilottikohde/-hanke (hulevedet, esikaupunki)	HKR	Ei toimenpit.
24.	Käynnistetään hulevesiseurantaa	Ymk	Aloitettu
25.	Hulevesien avoratkaisut kaavoissa ja toteutus	KSV	Aloitettu
26.	Tutkimusyhteistyö HY hulevedet	Ymk	Aloitettu
27.	Jätevesijärjestelmien saneerauksia hajakiinteistöihin	Liv	Käynnissä
28.	Uusi neuvontahanke hajakiinteistöille valuma-alueella	Ymk	Ei toimenpit.
29.	Vähennetään lannoitteiden käyttöä viheralueilla	HKR	Ei toimenpit.
30.	Uusi hanke kipsistä maanparannuksessa (HY- ja VHVSY-yhteistyö; ravinnesiepparihanke kaupungin alueella sijaitsevilla hevoslaitumilla)	Ymk	Käynnissä
31.	Uusi maataloushanke valuma-alueella (VHVSY-yhteistyö, LOHKO-hanke; eri muodossa kuin alun perin suunniteltiin)	Ymk	Käynnissä
32.	Kehittäminen: materiaalivirrat viherrakentamisessa	HKR	Ei toimenpit.
33.	Uusi maataloushanke (HY-yhteistyö)	Ymk	Käynnissä
B. Hyvinvoiva meriluonto (roskaantuminen, haitalliset aineet, melu)		Päävastuu	
34.	Selvitykset: mikroroskaantuminen	Ymk	Käynnissä
36.	Selvitykset: sedimenttien laatu	Liv	Käynnissä
37. a	Kartoituksia: roskaantumislähteet	Ymk	Aloitettu
37. b	Siivoustalkoita vuosittain	Ymk	Käynnissä
38. a	Lumitiloja kadunvarsille	KSV	Aloitettu
38. b	Uusia menetelmiä vs. lumen merikaadot	HKR	Aloitettu
39.	Hankkeet: jätevesien ja lietteiden haitta-aineet	HSY	Käynnissä
40.	Torjunta-aineiden käytön minimointi viheralueilla	HKR	Ei toimenpit.
41.	Tiedotus, selvitys: hulevesien laatu ja likaajat	Ymk	Aloitettu
41. a	Määräysten valmistelu: hulevesien puhdistus	Ymk	Ei toimenpit.
41. b	Työmaavesiohje, toteutuksen varmistus	Rakvv	Käynnissä
41. c	Pilottikohde: biosuodatuskoe (Maunulan biosuodatuskenttä)	Ymk	Käynnissä
42. a	Selvitys ja pilottikohde: vedenalainen melu	Ymk	Käynnissä


		Päävastuu	
C. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne			
43.	Jättemaksukäytäntö aluksille: ei erillistä jätevesimaksua > alennus 20 %, jos jättää jätevesiä	HelSa	Valmis
44.	Septitankkilaitteistojen asennus ja ylläpito pienvenesatamiin	Liv	Käynnissä
45.	Verkostot, hankkeet: satamien ympäristöasiat	HelSa	Käynnissä
46.	Öljyntorjuntatoimet	Pel	Käynnissä
46. a	Öljyntorjunta: yhteistoimintamalli	Pel	Aloitettu
46. b	Öljyntorjunta: valmiuspulttaukset, puomit ja alukset	Pel	Käynnissä
46. c	Öljyntorjunta: rantapuhdistus ja yhteistyö	Pel	Käynnissä
46. d	Öljyntorjunta: koulutukset	Pel	Käynnissä
47.	Maasähköselvitys satamassa, jatkotoimien suunnittelu	HelSa	Valmis
48.	Kunnossapito- ja huoltotukikohta saaristoliikenteelle	Liv	Käynnissä
49.	Selvitys laivojen uusista jätejakeista	HelSa	Valmis
50.	Palautejärjestelmä veneilijöille	Liv	Aloitettu
51.	Kartoitus ja toimenpiteet: romulaivat	Pel	Käynnissä
52.	Suunnitelma: veneiden pohjapesupaikka	Liv	Aloitettu
D. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö		Päävastuu	
53.	Ohjelma: vedenalaiset kohteet, toimintojen sijoittuminen	Ymk	Ei toimenpit.
53. a	Vedenalaiset luontotyypit ja kohteet: tietämys, kartalle	Ymk	Aloitettu
54.	Meren vedenalaisen tilan seurannan kehittäminen yhteistyössä (SYKE, MH, hankkeet)	Ymk	Ei toimenpit.
55.	Toimintojen yhteensovittaminen	ks. alla	
56. a	Toimintojen yhteensovittaminen (Meri-Helsinki): Meri-Helsinki-ohjelma	Kanslia	Aloitettu
E. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus		Päävastuu	
57.	Itämeri-lahjoitusprofessuuriin liittyvä viestiminen ja tapahtumayhteistyö	Ymk	Käynnissä
59.	Hankinnat: kriteerien kehittäminen	Ymk	Ei toimenpit.
60.	Matkailu ja tapahtumat: Itämeri-asiat	Kanslia/ Marketing	Aloitettu
61.	Kv ja EU-Itämeri-työ: Itämeri-näkökulma	Ymk	Käynnissä
62.	Kv-rekrytointi Itämerihaasteeseen	Ymk	Ei toimenpit.
63.	Keskushallinnon tiimin perustaminen > laajempi edustus kaupungin työryhmään	Kanslia	Valmis
64.	Uusia kouluja mukaan verkostoon	Opev	Käynnissä
65.	Talkoita ja rantaretkiä	Ymk	Käynnissä
66.	Neuvonta- ja opastusmateriaali turistikohteisiin	Ymk	Aloitettu
66. a	Hankkeistus Korkeasaarella	Zoo	Aloitettu
67.	Materiaali (mikro)roskaantumisesta	Ymk	Aloitettu
68.	Toimittajavierailu Pietarista Suomeen (Pietarin Hki- ja Turku-keskukset)	Kanslia	Ei toimenpit.
69.	EU-vaikuttajatapahtuma Brysselissä (Hgin EU-toimisto)	Kanslia	Ei toimenpit.
70.	Netin palautepalvelujen kehittäminen	Kanslia	Ei toimenpit.
71.	Avustuskriteerit tapahtumissa	Ymk	Ei toimenpit.
72.	Lisätään yhteistyötä alueellisten vesiensuojeluyhdistysten kanssa valuma-alueenäkökulman huomioimiseksi hankkeissa	Ymk	Käynnissä
72. a	Kokouskäytäntö: vesiensuojeluyhdistykset mukaan Helsingin ja Turun työvaliokunnan kokouksiin (Hgissä VHVSY)	Ymk	Käynnissä
72. b	Hanke VHVSY-yhteistyössä: vedenlaatutiedon jakaminen Vantaanjoki-portaalissa	Ymk	Käynnissä
73.	20 uutta Itämeri-toimenpideohjelmaa/v	Ymk	Valmis
73. a	Uusi yritys yhteistyökonsepti VHVSY:n kanssa	Ymk	Ei toimenpit.
74.	Somen käyttö viestinnässä	Ymk	Käynnissä
75.	Kv-neuvontaryhmä	Ymk	Ei toimenpit.

A. Kirkkaat rannikkovedet (yht. 29 kpl)




■ Ei toim. ■ Aloitettu ■ Käynnissä ■ Valmis

B. Hyvinvoiva meriluonto (yht. 13 kpl)



■ Ei toim. ■ Aloitettu ■ Käynnissä ■ Valmis

C. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne (yht. 14 kpl)




■ Ei toim. ■ Aloitettu ■ Käynnissä ■ Valmis

D. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö (yht. 4 kpl)



■ Ei toim. ■ Aloitettu ■ Käynnissä ■ Valmis

E. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus (yht. 22 kpl)



■ Ei toim. ■ Aloitettu ■ Käynnissä ■ Valmis